

Lp Ülle Ernits
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
registrikood: 70003980
info@ttk.ee

kuupäev digitaalalkirjas nr 26.36-2/1131

OTSUS **haldusotsuse nr 26.36-2/1249-9 muutmise kohta**

Sihtasutus Archimedes (registrikood: 80011561; aadress: Koidula 13a, 10125 Tallinn) struktuuritoetuste agentuur (edaspidi rakendusüksus) teeb otsuse meetme „Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes“ tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ raames Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli poolt esitatud projekti „Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) - investeringu projekt“ (struktuuritoetuse registris nr. 2014-2020.4.01.16-0047) osas 16.12.2016 tehtud otsuse nr 26.36-2/1249-9 muutmise kohta.

Otsuse tegemise aluseks on perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi STS) § 22 lg-d 1 ja 4, Vabariigi Valitsuse 21.08.2014 määruse nr 133 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määramise kehtestamiseks“ § 10 lg 2 p 7 ning haridus- ja teadusministri 08.04.2015 määruse nr 17 „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ (edaspidi Määrus) § 24 lg 1.

Rakendusüksus tegi 16.12.2016 otsuse nr 26.36-2/1249-9 (edaspidi Otsus), millega rahuldati Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi ka toetuse saaja) taotlus projektile „Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) - investeringu projekt“ struktuuritoetuse saamiseks otsuses sätestatud tingimustel. Otsust on muudetud rakendusüksuse 23.02.2017 otsusega nr 26.36-2/1108 ja 21.06.2017 otsusega nr 26.36-2/1122.

Toetuse saaja esitas 20.09.2017 avalduse (edaspidi taotlus) Otsuse muutmiseks (registreeritud Sihtasutuse dokumendihaldussüsteemis nr 26.36-2/1249-25), mille kohaselt soovis muuta projekti tegevuse „Teadus- ja õppehoonete rajamine – kõrgkooli Tallinna õppehoone majatiibade ühendamine juurdeehitusena koos kiirabiauto simulatsiooniga“ elluviimise eeldatavat ajakava ning projekti eelarvet aastate lõikes. Toetuse saaja esitas projekti täpsustatud eelarve aastate lõikes 22.09.2017 (registreeritud Sihtasutuse dokumendihaldussüsteemis nr 26.36-2/1249-27).

Toetuse saaja on põhjendanud muudatusvajadust läbiviidud riigihanke nr 188333 alusel sõlmitud lepingu ennetähtaegse lõpetamisega ja uue hankemenetluse läbiviimisega, kuna riigihanke võitnud osapooled ei suutnud täita riigihanke pakkumuses nõutud ja sõlmitud hankelepingust tulenevat kohustust esitada hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul pärast lepingu

sõlmimist ehitusaegne garantiikiri Eesti Vabariigis registreeritud pangalt 10 (kümne) protsendi ulatuses lepingu hinnast. Tulenevalt nimetatud tingimuse mittetäitmisest ütles toetuse saaja 15.08.2017 sõlmitud ehitustööde töövõtulepingu nr 8-21/29 üles ning alustab uue hankemenetluse läbiviimist.

Arvestades uue riigihanke läbiviimisele ja ehitusele kuluvat aega, palub toetuse saaja pikendada projekti elluviimise kestvust nelja kuu võrra ja määrata projekti uueks lõppkuupäevaks 30.04.2018, sealhulgas tegevuse uueks planeeritud lõppkuupäevaks 30.04.2018. Seoses projekti planeeritava lõppkuupäeva muutumisega, muudetakse ka projekti eelarvet aastate lõikes.

Rakendusüksus, vaadanud läbi Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli avalduse, leiab, et see on põhjendatud ning muudatus ei mõjuta projekti eesmärgi ja väljundnäitaja saavutamist.

Lähtudes eeltoodust, rakendusüksus

o t s u s t a b:

1. rahuldada Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli taotlus projekti "Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamise (Tervise tehnosahver) - investeringu projekt" tegevuse ajakava ning aastate lõikes eelarve muutmise osas;

2. muuta Otsuse resolutsiooni punkti 2 ja sõnastada see järgmiselt: „Projekti eelarve aastate kaupa:

Projekti tegevuse tunnus	Projekti tegevuse nimetus	2016	2017	2018	Abikõlblik summa kokku (EUR)
Väljund: Tõusnud on tervishoiu valdkonna rakenduskõrgharidusõppe kvaliteet, suurenenud rahvusvahelistumine ning kasvanud on koostöö maht ettevõtetega.					
1	Teadus- ja õppehoonete rajamine – kõrgkooli Tallinna õppehoone majatiibade ühendamise juurdeehitusena, koos kiirabiauto simulatsiooniga		170 000,00	619 473,68	789 473,68

3. muuta Otsuse resolutsiooni punkti 3.2 ja sõnastada see järgmiselt: „Projekti toetatav tegevus ja selle elluviimise eeldatav ajakava:

Toetatav tegevus	Planeeritud algus	Planeeritud lõpp
Teadus- ja õppehoone rajamine	01.11.2016	30.04.2018

4. muuta Otsuse resolutsiooni punkti 7.2.2 ja sõnastada see järgmiselt: „projekti lõpparuande 2 (kahe) kuu jooksul pärast projekti tegevuste lõppu, kuid mitte hiljem kui 30. juuni 2018.“

Käesoleva otsuse peale võib esitada STS § 51 lg 1, Määruse § 5 ja haldusmenetluse seaduse § 71 lg 1, § 72 lg 1, § 73 lg 1 ja § 75 kohaselt vaide Sihtasutuse Archimedes kaudu Haridus- ja Teadusministeeriumile 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esita ja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

Käesolev otsus edastatakse toetuse saaja e-posti aadressile: info@ttk.ee.

/allkirjastatud digitaalselt/

Rait Toompere
Sihtasutuse Archimedes juhatuse esimees

Otsuse koostaja:
Alice Liblik 7300393
alice.liblik@archimedes.ee