[image: image1.png]TALLINNA TERVISHOIU KC)RGKOOL\E’





SA Archimedes 
Meie kuupäev digitaalallkirjas nr 1-16/215
str@archimedes.ee
 

Projekti lõpptähtaja muutmise taotlus
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool taotleb projekti ”Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) - investeeringu projekt” (SFOSi kood 2014-2020.4.01.16-0047) lõpptähtaja muutmist seoses läbiviidud riigihanke nr 188333 võitnud kaaspakkujate Riito Ehituse AS ning SAND Ehitus OÜ suutmatuse tõttu täita riighanke pakkumuses nõutud tingimusi ja lepingust tulenevat kohustust esitada hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist ehitusaegne garantiikiri Eesti Vabariigis registreeritud pangalt 10 (kümne) protsendi ulatuses lepingu hinnast.
Eelpool toodust tulenevalt saatis kõrgkool 15.08.2017 sõlmitud ehitustööde töövõtulepingu                 nr 8-21/29 ülesütlemise avalduse, milles märgiti lepingu kehtivuse viimaseks päevaks                            14. september 2017.
Projekti elluviimise tagamiseks, arvestades uue riigihanke läbiviimisele ja ehitusele kuluvat aega, palume määrata projekti 2014-2020.4.01.16-0047 lõpptähtajaks 30.04.2018.
Taotluse rahuldamise otsuse p 3.2. Projekti toetatavad tegevused ja nende elluviimise eeldatav ajakava:
ENNE
	Toetatav tegevus
	Planeeritud algus
	Planeeritud lõpp

	Teadus- ja õppehoone rajamine
	01.11.2016
	31.12.2017


PÄRAST
	Toetatav tegevus
	Planeeritud algus
	Planeeritud lõpp

	Teadus- ja õppehoone rajamine
	01.11.2016
	30.04.2018
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